

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT DỮ LIỆU CÁC ĐƠN VỊ CHO HỆ THỐNG HEMIS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2022

2. **Địa điểm:** Phòng A.205, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.

3. **Thành phần:** Đ/c Bùi Quang Hùng (UEH.BGH); Lê Đồng Dur (UEH.VP); Nguyễn Minh Trí (UEH.QTNL); Nguyễn Phong Nguyên, Võ Đức Hoàng Vũ (UEH.QLKHHTQT); Bùi Mộng Ngọc, Võ Thành Trung, Phạm Trung Tấn (UEH.ĐT); Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Lâm Phúc, Dương Ngọc Bảo Tuyền (UEH.ĐTTX); Nguyễn Ngọc Thái (UEH.ĐTSDH); Nguyễn Văn Viên (UEH.ĐBCLPTCT); Trần Thị Huyền Thu, Trần Quang Khải (UEH.TCKT); Võ Hà Quang Định, Lương Ngọc Tú (UEH.CNTT).

- **Chủ trì:** TS. Bùi Quang Hùng

- **Thư ký:** ThS. Võ Hà Quang Định

II. NỘI DUNG

1. Phòng Công nghệ thông tin trình bày các chức năng của hệ thống HEMIS dựa trên tài khoản được cấp.

2. BGH rà soát các chức năng, và yêu cầu dữ liệu cần thiết từ hệ thống HEMIS ứng với chức năng từng đơn vị UEH, được xem là đơn vị đầu mỗi chuẩn bị dữ liệu.

3. **Kết luận:**

Sau khi trao đổi, thảo luận, Ban Giám hiệu kết luận các nội dung công việc cần thực hiện:

- Các đơn vị đầu mỗi chuẩn bị dữ liệu theo mẫu từ hệ thống HEMIS. Dữ liệu được chọn là dữ liệu hiện tại năm 2022. Thời gian thực hiện: Quý 1 năm 2023.

- Đơn vị đầu mỗi kết hợp với đơn vị quản lý hệ thống thông tin liên quan và phòng Công nghệ thông tin tiến hành rà soát lại các chức năng trên hệ thống phần mềm tương ứng nhằm lên kế hoạch nâng cấp bổ sung các chức năng mới (nếu có). Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2023.

- Phân công đơn vị đầu mỗi thực hiện các công việc trên, cụ thể:

STT	Chức năng trên HEMIS	Đơn vị đầu mối	HTTT	Thời gian
1	Cơ sở giáo dục	VPT	HRM	T1/2023
2	Đội ngũ	P.QLNNL	HRM	T2/2023
3	Ngành Đào tạo, CTĐT	P.ĐBCL-PTCT	CTĐT	T2/2023
4	Tuyển sinh <i>Lưu ý: xây dựng mã CTĐT theo cấu trúc: mã ngành + Số TT</i>	Đơn vị QLĐT; P.ĐBCL-PTCT	PSC; CTĐT	T2-3/2023
5	Người học Trong đó: - Mục Thông tin học tập, thông tin học GDTC. - Các mục thông tin còn lại.	- Đơn vị QLĐT; - DSA	PSC	T2-3/2023
6	Văn bằng - chứng chỉ	Đơn vị QLĐT	PSC, hệ thống QL VBCC	T2-3/2023
7	NCKH - HTQT	P.NCKH-HTQT	Hệ thống QLKH, CRM	T2/2023
8	Cơ sở vật chất	P.CSVC	Hệ thống QLTS	T2/2023
9	Tài chính - Tài sản	P.TCKT	Hệ thống TCKT	T2/2023
10	Hợp tác doanh nghiệp	MarCom	CRM	T2/2023

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

ThS. Võ Hà Quang Định

CHỦ TRÌ

TS. Bùi Quang Hùng

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐT;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.